
.......................

pieczęć firmowa ..........................., dn. ....................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Dokumentacja projektowa

1a
Koncepcja projektowa (robot budowlane, 
w tym stała i tymczasowa organizacja ruchu)

1b
Kompletna dokumentacja projektowa wraz 
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę

2 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

3 Odwodnienie i roboty towarzyszące

4 Kanalizacja - roboty ziemne

5
Kanalizacja - roboty montażowe wraz z 
umocnieniem wlotów i wylotów

6
Przebudowa korpusu drogi w miejscach osunięć 
od strony potoku

7 Podbudowy i konstrukcje drogowe

8
Elementy i nawierzchnie drogowe (chodniki, 
drogi)

9 Elementy BRD, oznakowanie dróg

10
Wszystkie inne prace nieprzewidziane w PFU 
a wymagane do oddania obiektu do użytkowania 

Przebudowa DP nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień na odcinku o dł. 1000mb w km od 4+500 do km 5+500 w m. Pewel Ślemieńska

listopad
2017 r.

Nakłady do poniesienia w kolejnych miesięcach
marzec
2017 r.

kwiecień
2017 r.

styczeń
2017 r.

październik
2017 r.

Razem

luty
2017 r.

maj
2017 r.

czerwiec
2017 r.

Lp
Zakres rzeczowy

Nakłady
ogółem brutto

sierpień
2017 r.

Załącznik do umowy nr

wrzesień
2017 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania p.n.

sporządzony na podstawie oferty Wykonawcy

lipiec
2017 r.


