GK.2711.1.2017 Zatgcznik nr 8

UMOWA NR ....../Rb/2017

(Projekt)
zawarta w Swinnej w dniu ..o 2017r. pomiedzy:

Gming Swinna z siedziba:
ul. Wspélna 13, 34-331 Swinna
reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Swinna: Henryk Jurasz

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

dziatajgcga w oparciu o wpis do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki/Rejestru
Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawcg o nastepujacej tresci:

§1

1. Podstawg zawarcia umowy jest przeprowadzone postepowanie o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 i nast. ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.2015r, poz. 2164 ze zm.)

§2

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Zaprojektowanie

i wykonanie robét budowlanych pn. ,,Przebudowa ul. Beskidzkiej w Trzebini w km od 2+865,0 do

3+163,0”, w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé, uzyska¢ wymagane do realizacji projektu decyzje
administracyjne, a nastepnie wykonaé¢ roboty budowlane i przygotowac¢ do odbioru w stanie
wolnym od wad i usterek inwestycje, o ktérej mowa w ust.1.

3. Wykonanie przedmiotu umowy zgodne bedzie ze ztozong ofertg przetargowa Wykonawcy oraz
warunkami okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,,PFU”).

4. Wykonawca oswiadcza, ze nie toczy sie wobec niego jakiekolwiek postepowanie oraz wedle
najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zagraza mu zadne postepowanie, sledztwo, dochodzenie,
likwidacja badZ upadtosé¢, ktére mogtoby mie¢ wptyw na zdolnos¢ Wykonawcy do wypetnienia
swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy lub waznosci i wykonalnosci (skutecznosci)
niniejszej Umowy, a gdyby takie zaistniato, zobowigzuje sie do natychmiastowego
poinformowania Zamawiajgcego o wszczeciu takiego postepowania. Wykonawca oswiadcza
i zapewnia, ze nie dopuscit sie naruszenia przepisow zadnej ustawy, rozporzadzenia, orzeczenia
sadu ani decyzji organdw administracji panistwowej w Polsce, ani w zadnym innym kraju, ktdre to
naruszenia majg lub mogtyby mie¢ negatywny wptyw na zawarcie lub wykonanie Umowy.

§3
Strony ustalajg termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy: do 15 pazdziernika 2017 roku,

przy czym:

a) termin przekazania Terenu Budowy nastgpi w ciggu 7 dni od dnia uprawomocnienia sie
decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast terminem zakorczenia robdét budowlanych
i catego zamdwienia uwaza sie date podpisania protokotu odbioru korcowego.

b) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do opracowania i pozytywnego
zaopiniowania u Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
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= koncepcji projektowej dla catego przedsiewziecia,
= projektu czasowej organizacji ruchu,
= projektu statej organizacji ruchu.

c¢) Wykonawca po uzyskaniu pozytywnych opinii dla opracowan wymienionych w §3, ust.1,
lit. b wykona dokumentacje projektowo - kosztorysowa, dla ktérej pozyska wszystkie
niezbedne dokumenty formalne celem realizacji robot,

d) Wykonawca zobowigzuje sie przed przekazaniem Terenu Budowy, do sporzadzenia
i przedtozenia Zamawiajgcemu: Programu Zapewnienia Jakosci oraz planu BiOZ, a takze
oswiadczenia Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg - zgodnie
z ustawg Prawo budowlane.

e) Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét niezwtocznie po przekazaniu Terenu
Budowy.

f) Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym,
sporzadzonym wg wzoru stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

g) Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wykonywanie prac i zgtosi¢ gotowosé do odbioru
w terminie najpézniej 7 dni przed datg umownego terminu zakonczenia zamodwienia.

2. Datg zakonczenia opracowania dokumentacji projektowe] jest pisemne potwierdzenie przez
Zamawiajgcego, w formie protokotu zdawczo — odbiorczego, otrzymania kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z prawomocng i ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe
bedacej przedmiotem umowy po uprzednim przekazaniu do Zamawiajgcego kompletnego
whiosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z niezbednymi zatgcznikami.

3. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia termindw umownych, jezeli ich
niedotrzymanie stanowi konsekwencje przypadkdéw opisanych w § 18 ust.1 pkt. 2.

§4

1. Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét (wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie) byty wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, tzw. pracownicy fizyczni. Wymog ten
nie dotyczy osob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw
materiatéw budowlanych.

2. Wykonawca dostarczy liste pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace w powyzszym
zakresie wraz z oswiadczeniem, iz Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zatrudnia osoby o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na umowe o prace, najpdzniej
na 7 dni przed rozpoczeciem robét, o ktérych mowa w ust.1. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonaweca przedtozy do wgladu kopie umdéw o prace. Dane wrazliwe podlegajgce ochronie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j.z 2016, Dz.U. poz. 922) nalezy poddaé¢ anonimizacji.

3. Niedostarczenie wymaganej listy wraz z dokumentami skutkuje zakazem wykonywania robét
opisanych w ust.1 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie bedzie stanowito postawy
do zmiany terminu wykonania zamdwienia.

4. W przypadku koniecznosci dokonania zmian w liscie pracownikdw zatrudnionych na umowe
o prace w zakresie robdt opisanych w ust.1 nowe osoby muszg by¢ réwniez zatrudnione przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na umowe o prace. W przypadku
zmian na liscie pracownikéw Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
zaktualizowang liste, a na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ rowniez do wgladu kopie
umoéw o prace. Dane wrazliwe podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia
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29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016, Dz.U. poz. 922) nalezy podda¢
anonimizacji.
§5

1. W ramach prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z pozyskaniem opinii
(w tym Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, PZD w Zywcu) oraz
zatwierdzeniami koncowymi,

b) przygotowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze STWiORB
w oparciu o tres¢ PFU (zatgcznik nr 9),

c) uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii oraz decyzji, niezbednych do
zrealizowania inwestycji.

2. Wszystkie elementy projektu, przedmiaru, kosztorysu powinny byé oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

3. Komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu réwniez
w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD. Wersja papierowa musi by¢ odzwierciedleniem
wersji elektronicznej (i odwrotnie).

4. Wykonawca zobowigzany jest, adekwatnie do przedmiotu zamdwienia, dostosowaé projekt do
potrzeb wszystkich uzytkownikdéw, w tym zapewni¢ dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

5. Wykonaweca sporzadzi dokumentacje projektowg w oparciu o obowigzujace przepisy prawa oraz
zgodnie ze sztukg inzynierska.

6. Zamawiajacy niezwtocznie wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe po
uprzednim otrzymaniu od wykonawcy kompletnej dokumentacji wraz z prawidtowo wypetnionym
whioskiem i oswiadczeniem o dysponowaniu terenem.

7. Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym zaproponowane rozwigzania
projektowe. Spotkania robocze odbywac¢ sie bedg min. raz na dwa tygodnie w siedzibie
Zamawiajgcego. W trakcie narad sporzadzane bedg protokoty potwierdzajgce dokonanie
stosownych uzgodnien.

§6

1. Z chwilg dostarczenia Zamawiajgcemu przedmiotowej dokumentacji projektowej, w ramach
wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw
majatkowych do tej dokumentacji wraz z wytagcznym prawem zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego.

2. Przeniesienie praw autorskich nastepuje w zakresie wszystkich znanych pdél eksploatacji,
a w szczegdblnosci:

wykorzystania projektu przy realizacji robdt i prac objetych dokumentacjg oraz do
zastosowania do innych robét i prac wykonywanych przez Zamawiajacego,
— utrwalenia jakgkolwiek technikg, m.in. drukiem,
— powielania dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub jej czesci dowolng technikg,
— swobodnego wystawiania i prezentacji publicznej, w tym dla celéw promoc;ji tej inwestycji,
— wprowadzenia do pamieci komputera, sieci multimedialnej oraz komputerowej,
w szczegdlnosci internetu.

3. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, Zze przedmiotowa dokumentacja projektowa bedzie
wynikiem jego twdrczosci i nie bedzie naruszata praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw
0s6b trzecich.

4. W przypadku, gdy korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji projektowo-kosztorysowej

(zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy) naruszy prawa autorskie lub jakiekolwiek inne

prawa osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie do wytgcznego i petnego naprawienia
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o

10.

11.

12.

13.

wszelkich szkdd i zaspokojenia jakichkolwiek prawnie uzasadnionych roszczen z tego tytutu,
zaréwno Zamawiajgcego jak i oséb trzecich.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji
W oparciu o opracowang przez niego dokumentacje projektowa.
Petnienie nadzoru autorskiego Wykonawca winien wliczy¢ w cene oferty.
Wykonawca zobowigzany jest do osobistej (lub oséb uprawnionych, dziatajgcych w jego imieniu)
wizyty na budowie na kazde wezwanie Zamawiajgcego (do 3dni od daty wezwania).
Potwierdzeniem obecnosci Wykonawcy na budowie w ramach nadzoru autorskiego bedzie
stosowny wpis do Dziennika Budowy lub na liste obecnosci stanowiaca zatgcznik do protokotu
z narady.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy, dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi, wskazaniami
Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na Terenie Budowy statej obecnosci Kierownika
Budowy, Kierownika Robdt lub innej osoby odpowiedzialnej za kierowania robotami w trakcie
wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego, w terminie do
3 dni roboczych, o okolicznosciach powodujacych konieczno$é wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub/i moggcych mieé wptyw na niedotrzymane terminu wykonania
przedmiotu zamodwienia lub/i stanowigcych przeszkode w prawidtowym wykonaniu przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru roboty ulegajgce zakryciu
i zanikajgce tytutem dokonania ich odbioru. Inspektor Nadzoru potwierdzi ich odbidr
odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.
W przypadku niezgtoszenia robdt zanikajacych Inspektorowi Nadzoru i nie uzyskania jego
akceptacji w Dzienniku Budowy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z rozbiorka.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwy nadzoér i przestrzeganie przepiséw zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow ppoz.
oraz ochrony S$rodowiska, w tym zapewnié na wtasny koszt transport i utylizacje odpadow
wytworzonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty utrzymania zaplecza socjalno-bytowego na czas robot,
w tym pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zorganizowania, ochrony i likwidacji Zaplecza Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania przekazanego mu Terenu Budowy oraz
uzytkowanych ciggdw komunikacyjnych w nalezytej czystosci oraz porzadku.
Za bezpieczenstwo na Terenie Budowy od momentu jego przejecia odpowiedzialny jest
Wykonawca robdét, ponosi zatem wszelkie koszty wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia terenu
budowy.
Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiatach i urzadzeniach w okresie,
w ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi strate albo szkode na
koszt wtasny; dotyczy to takze mienia osdb trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie urzadzenia obce znajdujgce sie na Terenie
Budowy; w przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu,
ponosi zatem wszelkie koszty wynikajgce z roszczen stron z tym zwigzanych.
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14,

15.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie istniejgcej osnowy geodezyjnej, a w przypadku
jej naruszenia zobowigzany jest do jej odtworzenia lub w przypadkach koniecznych do jej
przeniesienia na wtasny koszt.
Uporzadkowanie Terenu Budowy przez Wykonawce nastgpi niezwtocznie po zakonczeniu robét,
jednak nie pdézniej niz przed umownym terminem wykonania zamdwienia, o ktérym mowa
w §3 ust.1.

§9
Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonywania odbioréw czesciowych robét, z zastrzezeniem ust.2.
Odbiorom cze$ciowym obligatoryjnie podlegajg roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu.
Odbioréw czesciowych w imieniu Zamawiajgcego bedzie dokonywat Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.
Odbidr koncowy bedzie dokonany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajagcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po
pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu zakoriczenia robot .
Wykonawca przed odbiorem konicowym przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny,
zawierajgcy m.in.: dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez materiaty, urzadzenia i inne
elementy budowlane wymagan okreslonych w Umowie oraz wynikajgcych z przepiséw
technicznych, norm iinnych stosownych przepiséw prawa, zaswiadczenia wtasciwych jednostek
i organdw, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg, o ktérej mowa w art. 3 pkt. 14 ustawy prawo budowlane.
Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt wyznaczy date
odbioru koncowego.
Kompletny operat kolaudacyjny, o ktéorym mowa w ust.5, winien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru do czasu odbioru koricowego robét.
Protokdt odbioru koricowego robdt zostanie sporzadzony, jako wynik czynnosci odbiorowych
dokonywanych przy uczestnictwie Wykonawcy i Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 9.
W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy na odbiér koricowy, bez podania uzasadnionych
przyczyn tej nieobecnosci, protokdét odbioru koncowego bedzie sporzadzony przez
Zamawiajgcego, a nastepnie doreczony Wykonawcy.
Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajgce sie do
usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic odbioru robét do czasu usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych wad; w takim przypadku Wykonawca zobowigze sie do usuniecia powyzszych
wad w terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego
terminu wykonania zamdwienia, okreslonego w §3 ust.1 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, o ktérych
mowa w ust. 10 oraz do zgdania wyznaczenia ponownego terminu na odbior robét.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, o ktédrych mowa w ust. 10, w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢é Wykonawcy kary umowne - zgodnie z §14 ust.1, pkt.
1.2, lit. d) umowy.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w ust. 10, w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez inny podmiot
(wykonanie zastepcze), a kosztami wykonania zastepczego obcigzy¢ Wykonawce, przy czym
Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote wynagrodzenia Wykonawcy zastepczego z kwoty naleznej
Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy .
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15.

a)

b)

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do
usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo:
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
lub
zazgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§10

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot Umowy. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego,

strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostaje
rozszerzona na okres rowny okresowi udzielonej gwarancji.

. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udzieli ........ miesiecy gwarancji — zgodnie z oferta,

liczac od daty odbioru koncowego wszystkich prac objetych umowa (potwierdzonego pisemnie
protokotem odbioru koricowego), w tym na uzyte materiaty, co oznacza, ze jezeli w okresie
gwarancji ujawnig sie wady fizyczne wykonanych robdt, wykonawca niezwtocznie je usunie lub, na
zgdanie Zamawiajgcego, catosc¢ lub czesc robot wykona ponownie.

. Strony ustalajg, ze w okresie trwania gwarancji Zamawiajacy bedzie dokonywat przeglagddéw

z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek,

o ktérych mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, okreslonym pisemnie,
faksem lub drogg elektroniczng przez Zamawiajacego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na

ich usuniecie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;
w tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty stanowigcej zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajacych

funkcjonowanie obiektu lub zagrazajacych bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzuje sie do
przystgpienia do dziatan naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w ciggu 24
(dwudziestu czterech) godzin od momentu powiadomienia.

. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest

niezwtocznie (najpdzniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawi¢ odpowiednio zmienione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
§11

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci. Na

zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca okaze kopie polis ubezpieczeniowych oraz dowody
biezgcego optacania sktadek.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowac ciggto$¢ ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, w catym

okresie obowigzywania umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody poniesione przez osoby

trzecie wskutek nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za udokumentowane szkody powstate na skutek

nieodpowiedniego wykonania przez niego obowigzkéw okreslonych w umowie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca zobowigzany jest

do zgtoszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego Ubezpieczyciela; o sposobie zatatwienia
sprawy zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego.
§12
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1.

Za wykonanie przedmiotu zamodwienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, zgodne z tgczng ceng podang w ofercie przetargowej Wykonawcy, w wysokosci brutto
.................................... ZE JSTOWNIE: oottt erss v snnenennenes [, W TYM
podatek ....... % VAT W WysokosCi .......c.uevene.. z,
Wynagrodzenie to jest ostateczne, nie ulega zmianie i obejmuje wszystkie koszty prac
projektowych wraz z nadzorem autorskim, koszty robdt i materiatdw niezbednych do
wykonania catosci prac objetych przedmiotowg umowg za wyjatkiem sytuacji opisanych
w § 18, ust. 1, pkt 1.
Podstawg zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda faktury wystawione przez
Wykonawce — w oparciu o protokoty odbioru. Pierwsza faktura moze zosta¢ wystawiona po
zakonczeniu prac projektowych i uzyskaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.
Rozliczanie za wykonanie zaméwienia nastepowaé bedzie fakturg czesciowq i fakturg koncowa.
Faktura czesciowa zostanie wystawiona po otrzymaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe.
Faktura czesciowa wystawiona zostanie po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego
zakresu robot. Podstawe wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego zakresu robét
stanowi¢ bedzie protokdt czesciowego odbioru robdt budowlanych okreslajgcy zakres i wartosc
wykonanych i odebranych robét.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowga. Podstawg do
wystawienia faktury koncowej za wykonanie zamdwienia jest protokdt odbioru korncowego
podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i cztonkdw Komisji
odbiorowej, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
W przypadku realizacji robdt przy udziale podwykonawcow, Wykonawca, przed wystawieniem
faktury koncowej winien przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaptate Podwykonawcom
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow
o petnej zaptacie wierzytelnosci — zgodnej z zapisami w umowie o podwykonawstwo, pod rygorem
odmowy zaptaty przez Zamawiajagcego do czasu wykazania przez Wykonawce zaptaty
Podwykonawcom lub wszczecia dalszego postepowania zgodnie z §17 ust.12 — 17.
Zaptata faktur nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur na: Gmina Swinna, Urzad
Gminy Swinnej, ul. Wspélna 13, 34-331 Swinna, NIP: 5532520760.
Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§13

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzgce pokryciu roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10% tgcznej wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust.1 Umowy, tj. kwote .............. zt (stownie:
......................................................................................................... ) w formie ......covvveervervennen.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczern zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w okresie jej realizacji oraz w czasie
rekojmi, w szczegdlnosci moze dotyczy¢ zaptaty kar umownych, badZ kosztéw wykonawstwa
zastepczego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni

od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
z zastrzezeniem ust. 4.
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4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — w wysokosci 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................. 7t - zostanie zwolniona nie pdzniej niz
w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
814
1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych przez zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) w przypadku nieuzasadnionej nieobecnosci Wykonawcy na budowie w ramach petnienia
nadzoru autorskiego w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie - 500,00 zt brutto za kazdy
przypadek,
b) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust.1.
c) za opdzinienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia. Za opdznienie uznaje sie przekroczenie terminu okreslonego w § 3 ust.1,
d) za opdinienie w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji
lub rekojmi, za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §12 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia liczac od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego za termin usuniecia tych wad,
e) za brak dostarczenia listy pracownikdw wraz z o$wiadczeniem w terminie okreslonym w § 4
ust. 2 —500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,
f) za brak przedtozenia kopii umowy o prace - 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,
g) za wykonywanie czynnosci przez osobe niezatrudniong na umowe o prace w zakresie
wymaganych czynnosci - 1000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,
h) za niedostarczenie zaktualizowanej listy pracownikow zatrudnionych na umowe o prace —
1000,00 zt brutto za kazdy przypadek,
i) za niedostarczenie zaktualizowanego wykazu oséb do czynnosci opisanych w § 4. ust.1 — 500,00
zt brutto za kazdy przypadek,
j) z tytutu braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,
k) z tytutu nieterminowej zaptaty nalezinego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,
I) z tytutu nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,
t) z tytutu nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000,00 zt brutto za kazdy przypadek,
m)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3000,00 zt brutto za kazdy przypadek.
2. Zaptata kary umownej na rzecz Zamawiajagcego moze nastgpi¢ poprzez potrgcenie naliczonej
wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
3. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych
w przypadku, gdy szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

§15
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku nie rozpoczecia lub opdznienia

w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie dtuzszym niz 14 dni
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2.

3.

1.

od przekazania terenu budowy, dajgcych podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze
przedmiot umowy nie bedzie realizowany zgodnie z umowa, a nierozpoczecie lub opdznienie
w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonaweca. Zaistnienie wskazanych okolicznosci zwalnia Zamawiajgcego od
obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstgpienia

i wskazaniem terminu odstgpienia — w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o powyzszych okolicznosciach.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze Zzadaé wytgcznie wynagrodzenia naleinego z tytutu
wykonania czesci przedmiotu umowy.

. W przypadku okreslonym w ust. 3 postanowienia o karach umownych nie majg zastosowania

i Wykonawca nie moze zgdac odszkodowania.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust. 3 rozliczenie miedzy

stronami nastgpi na zasadach okreslonych w § 16 ust. 2 z uwzglednieniem ewentualnej zmiany
stawki podatku od towardw i ustug.

. W przypadku trzykrotnego natozenia kary umownej, o ktérej mowa w § 14 pkt. 1.2 lit e)

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy.
816

. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe z Wykonawcg w trybie natychmiastowym w razie

wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) przerwy lub opdznienia w realizacji przedmiotu umowy trwajacych powyzej 14 dni dajacych
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie zostanie zakoriczony
w terminie umownym, a przerwa lub opdznienie w realizacji przedmiotu umowy nastgpity
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

2) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w sposdb nienalezyty, sprzeczny
z postanowieniami umowy, SIWZ, w sposdb niezgodny z przepisami prawa lub ze ztozong
oferta,

3) gdy Wykonawca nie przystgpi do usuniecia stwierdzonych wad lub usterek, odmodwi
usuniecia wad lub usterek w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do
ich usuniecia przez Zamawiajacego. W tym przypadku Zamawiajgcy moze powierzyé
poprawienie lub wykonanie robdt na koszt Wykonawcy innym podmiotom wytonionym
w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych — na co Wykonawca wyraza zgode,

4) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadajgcych sie
do usuniecia. Wadg istotng jest wada uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy
nie bedzie przystugiwato Wykonawcy.

W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1,2 lub 3 strony umowy
dokonaja jej rozliczenia w terminie 30 dni od dnia jej rozwigzania na podstawie sporzadzonej
przez Wykonawce inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez przedstawiciela
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 14 dni od daty rozwigzania.
Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi wymaganych dokumentow rozliczenie
nastgpi na podstawie wyceny Zamawiajgcego.
Rozwigzanie bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn rozwigzania.
§17
Zamawiajgcy nie ogranicza realizacji przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcow.
Strona 9z13



GK.2711.1.2017 Zatgcznik nr 8

2.

10.

11.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zamowienia na roboty budowlane.

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji podwykonawcom/
z  powierzeniem  wykonania  nastepujgcych  czesci  zamdwienia  przy  udziale
podwykonawcdw................... - zgodnie z tresciq ztoZzonej oferty. Wykonawca we wtasnym zakresie
powierza roboty podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
(lub zamierzajgcy dokonac¢ zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo), jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy (lub projektu zmian w tej umowie), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian
do umowy).

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajacy, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo), w terminie do
7 dni roboczych od daty otrzymania powyiszego projektu umowy (lub projektu zmian
W umowie), zgtasza do niego pisemne zastrzezenia, jesli:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej
umowie o podwykonawstwo), w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopie aneksu do umowy
o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni
roboczych od daty otrzymania powyzszej umowy (lub aneksu do umowy) zgtasza do tej umowy
(lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust.6 lit. ai b.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie
okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 20000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust.5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej — zgodnie z §14 ust.1,
pkt. 1.2., lit. 1) umowy.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.
Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.16, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami
i przepisami.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
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23.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego;

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy,

25.

jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Wykonaweca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za czesci
zlecone do wykonania podwykonawcom.

§18
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:
a) dziatan organdw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT,
b) ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajgcego,
2) Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia moze nastgpi¢ w przypadku:
a) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robét z przyczyn technicznych,
b) przedtuzania sie: procedur uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci pomimo zachowania nalezytej starannosci,
c) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego i nie
wynikajgcych z winy Wykonawcy: w przypadku wprowadzenia przez Zamawiajgcego
istotnych zmian, modyfikacji do przedstawionych przez Wykonawce opracowan, w trakcie
realizacji umowy a warunkujgcych przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy, lub
w przypadku zmiany przewidywanego okresu realizacji inwestycji lub wstrzymanie, przerwa
w realizacji inwestycji, lub odstgpienie Zamawiajgcego od realizacji inwestycji wskutek
wystgpienia okolicznosci, ktdrych Zamawiajacy dziatajgc z nalezyty starannoscig nie mogt
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
d) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngc
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie wystgpienia sity wyzszej strony umowy
zobowigzane sg do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania sity wyzszej,
e) w przypadku przerwy w robotach budowlanych spowodowanej niesprzyjajgcymi
warunkami atmosferycznymi, tj.:
- intensywnymi opadami deszczu, ulewami, nawatnicami — o wysokosci 10 mm/m?
trwajgcymi fgcznie powyzej 30-tu dni ( liczonymi po przekazaniu terenu budowy ),
- dtugotrwatymi mrozami ponizej - 102C trwajgcymi tgcznie powyzej 30-tu dni w danym
okresie ( liczonymi po przekazaniu terenu budowy),
- dtugotrwatymi opadami $niegu o grubosci pokrywy s$nieznej min. 20 cm zalegajacej
tacznie powyzej 30-tu dni w danym okresie.
W takich wypadkach termin zakornczenia robdét moze zostal przesuniety o czas przerwy
w robotach wykraczajacy poza terminy opisane powyzej, udokumentowany wpisem do dziennika
budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3) Zmiany osobowe:
a) zmiana Kierownika budowy z zastrzezeniem, iz nowa osoba musi posiadac¢ kwalifikacje
i doswiadczenie zgodne z warunkiem opisanym w SIWZ,
b) zmiana Projektanta branzy drogowej, z zastrzezeniem, iz nowa osoba musi posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie zgodne z warunkiem opisanym w SIWZ,
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Zmiana moze nastgpic¢ poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymagaja

zawarcia aneksu do umowy.
4) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robdét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy
w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty. W przypadku, gdy dotychczasowy
podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi wykazaé, iz nie
podlega wykluczenia w oparciu o przestanki obligatoryjne zawarte w art. 24 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.),
5) Zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego itp.)- zmiana moze nastgpi¢ poprzez pisemne
zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
2. Zmiana postanowief umowy z naruszeniem ust. 1 jest niewazna.
3. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawg Prawo zaméwien publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
4. W przypadku wystgpienia okolicznosci dajgcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron
wystepuje z wnioskiem na piSmie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany, zgodnie
z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany
winien zawiera¢ np.: opis, uzasadnienie zmiany oraz winien by¢ poparty stosownymi
dokumentami potwierdzajgcymi konieczno$¢ dokonania zmiany — dotyczy to przypadkéw, kiedy
dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentow.

8§19
1. Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy — wymagajg zachowania formy pisemnej

(aneksu do umowy) pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamédwien publicznych (t. j. z 2015r.
Dz. U. poz. 2164 ze zm.) oraz inne wtasciwe przepisy.

§20
Ewentualne spory mogace powsta¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddajg

rozstrzygnieciu sgdu powszechnego witasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Kierownikiem budowy wyznaczonym przez Wykonawce jest P. ....cveveceececieveseceseeeesece e

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw umownych:
- 2€ StronNy ZamawWiajdCeE0 JEST P ccirererreiieeeieese et eeeesteseeteeesteseraeae s sreessaeseesreessaeneesreaesaenneesreeennees ,
- 28 STrONY WYKONAWCY JESE Pl cverieeeiieeieiietist ettt sttt et es st srestesaesae e et besaes b ensaneeseeeeean

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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